



EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR

Iktatószám: 10685/2014/PARL
10686/2014/PARL
10687/2014/PARL

Hiv. szám: K/3107.
K/3108.
K/3109.

Országgyűlési Hivatala

Irányszám: *x/3107/1*

Értkezett: 2015. MÁRC. 02.

Ikotity István
országgyűlési képviselő részére
LMP
Budapest

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Ön által feltett „*Mikorra várható a tervezett új mentőállomások befejezése?*”, „*Milyen eszközökkel szerelik fel az új mentőállomásokat?*”, „*Hány mentődolgozó felvételét teszi szükségessé az új mentőállomások elkészülése?*” című írásbeli kérdésekre – Balog Zoltán miniszter úr megbízásából – az alábbi választ adom.

Tájékoztatom Önt, hogy az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) uniós fejlesztési programjának lényeges elemét képező, 22 új mentőállomás megépítését célzó program ütemezetten halad, a projektzárás, és így a megvalósulás határideje 2015 októbere. Szeretném megnyugtatni, hogy – tekintettel a mentőállomások szerkezetére (nagy méretű garázsok, szociális helyiség, vizesblokkok) – a rendelkezésre álló idő előreláthatóan elégséges a projekt megvalósítására. A tervezés során a vonatkozó építészeti normaidők figyelembevételével kerültek meghatározásra a szükséges időkeretek.

Jelenleg összesen 25 helyszínen zajlik építkezés, ebből 13 helyszínen – többek között az Ön által is említett Böhönye, Igal, Kadarkút, Pécsvárad, Szentlőrinc, Kőtelek, illetve Tiszaadony településeken – új mentőállomás épül. Hamarosan további négy településen – Söjtörön, Mezőberényben, Jászboldogházán és Veszprémvarsányban – új mentőállomás építési munkálatai indulnak meg. Eddig jelentős, objektív akadály kizárólag Zalalövő esetében jelentkezett, ahol a munkálatokat régészeti feltárás lassította.

Az OMSZ az új mentőállomások üzemeltetésének biztosítása érdekében 330 fő felvételét tervezi. Az újonnan megépülő 22 új mentőállomás esetében ez állomásonként 15 fő mentőgépkocsi-vezető és mentőápoló felvételét jelenti. Az új mentőállomások üzemeltetéséhez szükséges személyzetet az év folyamán ütemezetten, az új mentőállomások átadását megelőzően legalább egy hónappal tervezik állományba venni. 2015. évben a 22 új mentőállomásra tervezett bértömeg éves viszonylatban 990,5 millió forint, mely tartalmazza a személyi juttatásokat és járulékait is.

A mentőállomások felszerelésére és berendezésére vonatkozó kérdésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a mentés személyi és tárgyi feltételeit a mentésről szóló 5/2006. EüM rendelet tartalmazza. Minden egyes szakmai terület (IT, orvosszakma, munkabiztonság, anyaggazdálkodás) bevonásával készül egy úgynevezett „alap lista”, amelyet – az operatív igazgatóság felterjesztése alapján – az OMSZ főigazgatója hagy jóvá. Bátaszék mentőállomás – többek között bútorokat és berendezési tárgyakat tartalmazó – induló készlete összesen nettó 975 770 forint értékben került beszerzésre a TIOP-2.2.1-11/1-2012-0001 „Sürgősségi ellátás fejlesztése, mentés” projekt terhére.

Budapest, 2015. március 2.

Üdvözlettel:

Rétvári Bence
államtitkár



EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Ikotity István (LMP) országgyűlési képviselő „*Mikorra várható a tervezett új mentőállomások befejezése?*”, „*Milyen eszközökkel szerelik fel az új mentőállomásokat?*”, valamint „*Hány mentődolgozó felvételét teszi szükségessé az új mentőállomások elkészülése?*” című, K/3107., K/3108. és K/3109. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2015. március 2.

Tisztelettel:



Rétvári Bence
államtitkár