


Irományszám: K/6h72

Érkezett: 2008 OKT 07.



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ  
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség  
Képviselőcsoportja

írásbeli kérdés

**Dr. Szili Katalin**  
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

**Tisztelt Elnök Asszony!**

**„Miért drágább és lassabb a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat által végzett régészeti feltárás mint a területileg illetékes múzeumé?”** címmel a Házaszabály 91. §-a alapján kérdést kívánok benyújtani dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszterhez. Kérdésemre a választ írásban kérem!

**Tisztelt Miniszter Úr!**

2007. júniusában megkezdődtek a Pest megyei Biatorbágy-Tópark beruházás örökségvédelmi munkái. A néhány hónappal korábban történt miniszteri rendeletmódosításnak köszönhetően a feladat elvégzésére a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (KÖSZ) jogosult.

A KÖSZ ismereteim szerint két szerződést kötött a beruházóval, az elsőt 2007. júniusában nettó 58.527.360,- Ft értékben (7702/31 hrsz-ú terület megelőző régészeti feltárása), a másodikat pedig 2007. novemberében nettó 79.024.200,- Ft értékben (7702/32 hrsz-ú terület megelőző régészeti feltárása). A szerződések lejáratára 2007. október 1., illetve 2008. június 30. volt. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy adataim a KÖSZ honlapjának „üvegseb” oldaláról származnak, amelyet utoljára 2008. február 12-én frissítettek. A frissítés elmaradásából arra kell következtetnem, hogy azóta a KÖSZ nem kötött nettó 5 millió Ft értéket meghaladó értékű szerződést.) A szerződések alapján azt vártam, hogy a terület régészeti feltárása minden bizonnyal befejezettnek tekinthető, és a szakemberek már a leletek elsődleges feldolgozásával és kiállításra előkészítésével, az eredmények publikálásával foglalkoznak. Megdöbbenéssel kellett tapasztalnom, hogy a terepi régészeti munkák még javában folynak, és – szakemberek állítása szerint – igencsak messze van még a befejezés. Ennek

következtében a beruházás – leszámítva az ún. esőnapokat – legalább két hónapos csúszást kénytelen elszenvedni.

Tovább színesíti a helyzetet az a tény, hogy a területileg illetékes múzeum – a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága – 2006-ban ugyanezen munkák elvégzésére nettó 65.644.600,- Ft-os ajánlatot adva a munkák elvégzését három hónap alatt vállalta volna.


Úgy tűnik, hogy Miniszter Úr 2007-ben bevezetett örökségvédelmi modellje – legalábbis Biatorbágyon – nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

A fentiekre tekintettel az alábbi kérdésekre várom Miniszter Úr választát:

- 1./ Miért drágább a KÖSZ ásatása mint a területileg illetékes múzeumé?
- 2./ Mi okozza a késedelmet Biatorbágyon, azaz miért nem tudja a KÖSZ a terület megelőző régészeti feltárását az általa vállalt határidőre befejezni?
- 3./ Milyen következményei vannak/lesznek a késedelemnek, például fizet-e a KÖSZ kötbért?
- 4./ Történt-e szerződésmódosítás vagy kötöttek-e új szerződést a terület vonatkozásában 2008. február 12. óta?

Várom Miniszter Úr választát!

Budapest, 2008. október 6.

  
Dr. Szűcs Lajos  
országgyűlési képviselő  
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség