



Sneider Tamás
országgyűlési képviselő

Országgyűlés Hivatala

Irományszám: **K/11168**

Írásbeli kérdés

Érkezett: **2018 AUG 24.**

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok intézni az Innovációs és Technológiai Minisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezetőjéhez

„Mikorra várható a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb energetikai korszerűsítésének befejezése, és hová lett az erre szánt uniós forrás?”

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom.

Tisztelt Miniszter Úr!

2017 februárjában írásbeli választ igénylő kérdéssel fordultam az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez. Beadványomban hivatkoztam az európai egészségügyi fogyasztói index (Euro Health Consumer Index – EHCI) legfrissebb jelentésére, amely szerint a dinamikusan fejlődő térségünk mellett a hazai egészségügy jóindulattal is csak stagnál. Az említett dokumentumban felsorolt pozitívumokra – védőoltási rendszer, iskolai testnevelésórák száma – magam is kitértem, elismerve azokat. A konkrét kérdésemre, miszerint „*A tervezettek szerint halad-e a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb megújulása, amennyiben nem, úgy mi okozza a nehézségeket?*”, ha megnyugtató választ nem is, de korrekt tájékoztatást kaptam.

Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára 2017. március 6-án kelt válaszában kifejtette:

- A beruházás fedezetét uniós forrás biztosítja.
- A Támogatási Szerződés szerint a projekt fizikai befejezésének határideje 2018. február 28-a volt.
- A projekt megvalósítása kapcsán jogvita alakult ki, ám a tájékoztatás szerint ez nem befolyásolja a projekt ütemezett lebonyolítását.

- A jogvita miatt a kivitelezés ideiglenes megszakítása következtében jelentkező problémákat a fizikai befejezés határidejéig a kedvezményezett rendezni fogja.
- A kivitelezés befejezésére irányuló közbeszerzés folyamatban van.
- A beadványomban felsorolt műszaki problémákat az új szerződés kezelni fogja.

Tisztelt Miniszter Úr!

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb energetikai korszerűsítése szemlátomást az időközben eltelt másfél évben sem mutatott látványos javulást. A félkész épület ráadásul fokozottan ki van téve az időjárás viszontagságainak, az eddig elvégzett munka pedig folyamatosan amortizálódik. Magyarországon egyre inkább terjedőben van az a nézet, amely szerint kis hibáért példás büntetés, nagy mulasztásokért és lenyúlásokért viszont semmi sem jár. Ez - a véleményem szerint rendkívül káros felfogás - nem alaptalanul alakult ki a magyar polgárok tekintélyes részében, ennek eloszlátása pedig minden közéleti szereplő, különösképpen a mindenkori Magyar Kormány feladata.

A közpénzek átláthatóságának és az emberközpontú politikának az igénye egyaránt megköveteli, hogy az egészségüggyel összefüggésben felhasznált források átlátható módon célba érjenek, és azok a betegek gyógyítását, az emberi élet méltóságát és az egészség megőrzését célozzák. Bízva abban, hogy a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb energetikai beruházása kapcsán is végre rövidesen elindulhat a munka, kérem a Tisztelt Miniszter Úr tájékoztatását az erre a célra szánt uniós forrás felhasználásáról, a beruházás tervezett befejezéséről és a kivitelezés befejezésének csúszására vonatkozó felelősség tárgyában.

Várom érdemi válaszát!

Budapest, 2018. augusztus 24.

Tisztelettel,


Sneider Tamás
Jobbik Magyarországért Mozgalom