



EMBERI ERŐFORRÁSOK  
MINISZTERIUMA  
PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR

Iktatószám: 7787/2014/PARL

Országgyűlési Hivatal

Hív. szám: K/13564

Pál Béla  
országgyűlési képviselő részére  
MSZP  
Budapest

Hivatalos szám: K/13564/1

Érkezett: 2014. FEBR 11.

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Ön által feltett „*Mikor valósul meg Veszprémben a Regionális Onkológiai Központ?*” című írásbeli kérdésre miniszter úr nevében és megbízásából az alábbi választ adom.

A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház TIOP 2.2.5-09/1 pályázati felhíváson nyertes projektjének összköltsége közel 3,7 milliárd forint, amely két telephelyen (Veszprém és Farkasgyepű) valósul meg 2,4 milliárd forintos támogatási összeggel.

A projekt 2011 októberében indult. Az eddig elért főbb eredmények között említendő, hogy a farkasgyepői projektlem kivitelezése megtörtént, néhány hónapon belül lezárható. A farkasgyepői tüdőgyógyintézetben a meglévő épületekhez kapcsolódva az onko-pulmonológiai ellátást segítő 490 négyzetméteres diagnosztikai szárny épült fel, új berendezéssel, műszerezettséggel.

Veszprémben egy 4271 négyzetméter alapterületű, teljes körű onkológiai ellátást biztosító központ épül. A központ pincéje a sugárterápiás kezeléseknak, a földszint a járóbeteg-ellátásnak, illetve egy 12 ágyas speciális kezelő- és megfigyelő egységnek, az emelet 62 ágyas onkológiai és onko-radiológiai fekvőbeteg osztálynak ad helyet. Az épület tetőszintjén mentőhelikopter-leszállóhely kerül kialakításra. A korszerű és hatékony onkológiai ellátás érdekében a daganatszövet célzott, nagy dózisu besugárzását biztosító orvosi gépműszerek beszerzése, illetve a citosztatikus labor telepítése is a pályázat segítségével történik meg.


Ugyancsak fontos eredmény a veszprémi projektlemnél a napokban aláírt sugárterápiás eszközbeszerzés szerződése.

A veszprémi projektlem kiviteli tervének jóváhagyására az elkövetkező időszakban kerül sor. Ezt követően indulhat meg a kivitelezés. A jelenlegi ütemezés szerint a projekt még a 2007-2013 tervezési ciklusban lezárul (tervezett pénzügyi zárás és elszámolás időpontja: 2015. június 30.).

A *Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritásának egészségügyi infrastrukturális beruházások megvalósításához szükséges többletforrások támogathatóságáról* szóló Korm. határozat 86,6 millió forint többletforrást hirdetett ki a projekt részére.

Budapest, 2014. február 11.

Üdvözlettel:

  
Doncsev András