



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Országgyűlés Hivatala

Irományszám: 2 | 9954

Érkezett: 2016 ÁPR 04.

Írásbeli kérdés!

Dr. Kövér László úr  
az Országgyűlés elnöke részére

HELYBEN

**Tisztelt Elnök Úr!**

Az Országgyűlésről szóló tv. 42. § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kívánok benyújtani **Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter úrnak**

*"Milyen munkálatok folynak jelenleg a már lezárt program helyszínén?"*

címmel.

**Tisztelt Miniszter úr!**

Az elmúlt időszakban több hírportálon is megjelent, de én magam is két alkalommal napirend után felszólaltam a Parlamentben a Békés megyei ivóvízminőség-javító programról.

Az önkormányzati társulások konzorciuma 2015. december 17-én adta hírül, hogy lezárult a 66 települést, több mint 300 ezer embert érintő, 38 milliárd forintból megvalósított program. Ezt a projektet eredetileg 13 milliárd forintért írták ki, majd hirtelen, 33 milliárd forintra emelkedett, és így már Mészáros Lőrinc is helyet és lehetőséget kapott abban a konzorciumban, amely elnyerhette a kivitelezést. A munkát 2015 szeptember 30-ig kellett volna befejezni. A hiradó.hu is e szerint számolt be, jelesül „várhatóan szeptember 30-ára elkészülő beruházás 33,8 milliárd forintnyi európai uniós támogatásból valósul meg”. A vállalkozó, késedelmes teljesítés esetén, napi 5 millió forint kötbér megfizetésére volt kötelezett.

A K-Monitor szerint már 2014 nyarán látható volt, hogy a program határidőre nem fog megvalósulni, hiszen akkor még a végleges kivitelezési tervek sem álltak rendelkezésre. Ugyanakkor a konzorciumot forrásvesztés nem fenyegette, mert a kifizetést a magyar költségvetés terhére felvállalta szerződő.

Az tény, hogy a szeptember 30-i határidő eredménytelenül telt el, hiszen maga a konzorcium december 17-én adta hírül a program befejezését. A munka azonban láthatóan ma is zajlik.

**Kérdezem Miniszter urat:**


1. Mi indokolta az eredetileg meghatározott projekt teljesítési összegének majd háromszorosára emelkedését?

2. Fizetett-e kötbért a konzorcium a késedelmes teljesítés miatt?
3. Milyen munkálatok folynak jelenleg, ha a szerződés teljesítését leigazolták?
4. Ki igazolta a szerződés szerinti (100 %-os) teljesítést, amely az uniós pénz lehívását lehetővé tette?
5. Ki és milyen pénzből finanszírozza a most folyó munkálatokat, netán önkéntes munkáról van szó?

Megtisztelő válaszát írásban várom.

Budapest, 2016. április 4.

Tisztelettel:



Varju László  
Demokratikus Koalíció