



NEMZETI FEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM

DR. FÓNAGY JÁNOS
parlamentári államtitkár

PKF / 11221 – / 2017-NFM

Országgyűlés Hivatala

Irományszám: 2/14066/1

Érkezett: 2017 MÁRC 06.

Sneider Tamás úr részére
országgyűlési képviselő

Budapest
Széchenyi rkp. 19.
1358

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint az emberi erőforrások miniszteréhez intézett „**A tervezettek szerint halad-e a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb megújulása, amennyiben nem, úgy mi okozza a nehézségeket?**” című, K/14066. számú írásbeli kérdésére feladat- és hatáskör szerinti illetékességéből a hivatkozott törvény 42. § (2) bekezdése alapján a következő választ adom:

A kérdésben megjelölt beruházás fedezetét uniós forrás biztosítja egy tavaly nyáron megkötött támogatási szerződés alapján. A Támogatási Szerződés szerint a projekt fizikai befejezésének határideje 2018. február 28., ugyanakkor több projekteleme tekintetében a Semmelweis Orvostudományi Egyetem nem rendelkezik kivitelezési szerződéssel.

A projekt gördülékeny lebonyolítását nagyban segíti, hogy a likviditást a támogató intézményrendszer maximális mértékben biztosítja. A kedvezményezett 2016-ban több mint 4.300 millió forint összegű támogatási előlegben részesült, ami a teljes költségvetés 95 százalékát teszi ki.

A projekt egyik megvalósítási helyszíne a Kútvölgyi Klinikai Tömb. A kérdésében említett jogvitáról a kedvezményezett tájékoztatta az Irányító Hatóságot. A tájékoztatás szerint a jogvita nem befolyásolja a projekt ütemezett lebonyolítását. A jogvita miatt a kivitelezés ideiglenes megszakítása következtében jelentkező kivitelezési problémákat – a projekt tervezett műszaki tartalma alapján – a fizikai befejezés határidejéig a kedvezményezett rendezni fogja. A kivitelezés befejezésére

irányuló közbeszerzés folyamatban van. Az ennek eredményeként megkötendő Vállalkozói Szerződés a kérdésében felsorolt műszaki problémákat (építési törmelék elszállítása, nyílászárók cseréjének szakszerű befejezése, hőszigetelési munkák teljesítése, elektromos hálózatot is érintő munkák teljesítése) kezeli majd.

A projekt a motoros árnyékolók cseréjét, a jelenlegi, egyedi hűtési rendszernek több új VRV rendszerre történő kiváltását, valamint az ezekhez kapcsolódó kisebb hálózat-fejlesztési munkákat célozza.

Kérem, hogy válaszomat szíveskedjen elfogadni.

Budapest, 2017. március „6.”

Üdvözlettel:

Dr. Fónagy János

