



Országgyűlési képviselő

Iromány száma: **K/8174.**

Benyújtás dátuma: **2019-11-19 12:56**

Parlex azonosító: **GKRW2U0Z0001**

Címzett: **Kövér László, az Országgyűlés elnöke**

Benyújtó: **Dr. Lukács László György (Jobbik)**

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: **Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere**

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: **"Mit lehet tudni a 2017 év végére átadásra ígért tiszabői tornateremről?"**

Tisztelt Miniszter Úr!

Nagy és fontos dologra vállalkozott akkor a magyar Kormány, amikor belekezdett Tiszabón a helyi tornaterem építésébe. Az akkori beszámolók szerint az ország legszegényebb településén felépítésre tervezett sportcsarnok (tornaterem) az elmúlt 100 év legnagyobb helyi fejlesztése lett volna. A Nemzeti Sportközpontok Tiszabő Önkormányzatával közösen megrendelőként a Hanley Service Kft.-vel kötött szerződést a megvalósításra. Az épülő csarnokhoz kihelyezett tábla azt mutatta, hogy az átadás 2017 októberében lett volna várható. Az interneten fellelhető szerződésmódosítás szerint azonban a megvalósítás során több akadály is volt, így a befejezési határidőt 2017 december végére módosították a felek. További szerződésmódosítást sem a nyilvános adatok között, sem a Nemzeti Sportközpontok internetes oldalán nem találni.

A tornaterem átadásáról – vagy az átadás várható új időpontjáról- azóta sem lehet semmilyen nyilvános adatot fellelni. Sokat mondó információ a Nemzeti Sportközpontok oldalán található time-lapse videó, amely - a felvételek tanulsága szerint - 2018 áprilisában egy láthatóan még félkész készültségi fokban áll meg jóval az átadási határidő után. (link: <https://mnsk.shared.webpartners.eu/letesitmenykereso/46>) Más kamera képek 2019 márciusából még azt mutatják, hogy az épület külső szigetelése készül.

Tisztelt Miniszter úr!

Mindezekre tekintettel az alábbi kérdésre várom érdemi választát:

Átadták –e már a tiszabői tornatermet?

Mikor fogják azt átadni, amennyiben azt még nem adták át?

Mennyi pénzt fizetett ki eddig a megrendelő a kivitelező számára?

Került –e módosításra az eredeti szerződés az elmúlt 1 évben, ha igen, az a nyilvánosság számára miért nem hozzáférhető?

Alkalmazott –e az építkezés csúszása miatt kötbért a megrendelő?

Ki lesz az intézmény fenntartója, ha az átadásra kerül?

Budapest, 2019. november 19.

Tisztelettel,

Dr. Lukács László György

országgyűlési képviselő