



Országgyűlési képviselő

Iromány száma: **K/2105.**

Benyújtás dátuma: **2022-11-21 13:44**

Parlex azonosító: **ZFN8GRSU0001**

Címzett: **Kövér László, az Országgyűlés elnöke**

Benyújtó: **Ander Balázs (Jobbik)**

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: **Dr. Navracsics Tibor, területfejlesztési miniszter**

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: **"Megvalósul-e valaha a babócsai Gábor Andor Általános Iskola tervezett felújítása?"**

Tisztelt Miniszter Úr!

A Kaposvári Tankerületi Központ az Infrastrukturális fejlesztés a Gábor Andor Általános Iskolában címet viselő pályázatára 2017.08.28-án kelt támogatási döntéssel EFOP-4.1.2-17-2017-00032 azonosítószám alatt 1 500 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A mai napig 883 669 888 Ft előleg, valamint 115 848 997 Ft támogatás került kifizetésre a kedvezményezett részére, a projekt végső befejezésének várható időpontja 2022.12.29. napja.

A Közbeszerzési értesítő 2019/108. számának tanúsága szerint a kivitelezési munkálatokra 2019. május 18-án az APM Construct Korlátolt Felelősségű Társaság kapott megbízást nettó 661.994.268.- Ft értékben. A Fővárosi Törvényszék 2.Cspk.1/2021/3.sz. végzése értelmében a Társasággal szemben 2021. január 20-án csődeljárás indult, ami 2022. január 27-én megszűnt. Ugyancsak a Fővárosi Törvényszék végzése szerint (2.Fpk.145/2022/10.sz.végzése) 2022. február 2. napján felszámolási eljárás indult a Társasággal szemben, amely mind a mai napig tart.

A diákoknak az eredeti tervek szerint már 2020-ban az új iskolában kellett volna elkezdni a tanévet. A fentiek ismeretében, valamint figyelemmel arra, hogy a megvalósítás a laikus szemlélő számára is késedelmet szenved, kérdezem Tisztelt Miniszter Urat, hogy

- Mikorra várható a projekt tényleges befejezése?
- A megvalósítás során volt-e a projekttel kapcsolatos szabálytalansági eljárás, és amennyiben igen, úgy az milyen okok alapján indult, illetve milyen eredménnyel zárult?
- Jelenleg van-e a projekttel összefüggésben bármilyen szabálytalansági eljárás? Van-e olyan, a pályázatban tervezett műszaki tartalom, amelynek megvalósítása várhatóan elmarad?
- Mivel a Tankerület elutasította arra vonatkozó kérésemet, hogy elárulják, eddig mennyit fizettek ki a projektre, kérem, ismertessék Önök a pontos összeget!

- Biztosítottak látják-e a megfelelő állagvédelmet? A folyamatosan beázó épületben milyen károk keletkeztek?

Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!

Ander Balázs

országgyűlési képviselő

Jobbik