MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM ÁLLAMTITKÁRA

Irromány száma: **K/13332/1.**

Benyújtás dátuma: **2020-11-04 15:51**

Parlex azonosító: **1PUB8E0V0001**

Címzett: **Kövér László, az Országgyűlés elnöke**
Benyújtó: **Dr. Rákossy Balázs, Pénzügyminisztérium államtitkára**
Belső iktatószám: **PM/19241/2020**

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 45. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm **Dr. Gurmai Zita (MSZP)** országgyűlési képviselő *"Milyen következménye lesz a pályázati kiírások hibás teljesítésének?"* című, K/13332. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Címzett: **Dr. Gurmai Zita (MSZP)**
Benyújtó: **Dr. Rákossy Balázs, Pénzügyminisztérium államtitkára**
Belső iktatószám: **PM/19241/2020**

Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a Dr. Palkovics László miniszterhez intézett, **Dr. Gurmai Zita (MSZP)** országgyűlési képviselő *"Milyen következménye lesz a pályázati kiírások hibás teljesítésének?"* című, K/13332. számú írásbeli kérdésére – Varga Mihály miniszter megbízásából – az alábbi választ adom.

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

RÁKOSSY BALÁZS
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR

Iktatószám: PM/19241/1/2020

Válasz a K/13332. számú írásbeli kérdésre: „Milyen következménye lesz a pályázati kiírások hibás teljesítésének?"

Dr. Gurmai Zita
országgyűlési képviselő

Budapest

Tisztelt Képviselő Asszony!

A K/13332. számú írásbeli kérdésre **Varga Mihály** miniszter úr nevében és megbízásából, a következő választ adom:

Kötegyán Község Önkormányzata 245 millió forint támogatást nyert el kerékpáros közlekedés fejlesztésére. A Támogatási Szerződés hatálybalépése 2018.08.13-án történt meg. A projekt tervezett befejezése 2020.11.29.

A beruházás eredményeként 2370 méter kerékpárforgalmi létesítmény építése valósult meg, amely a település belterületén a meglévő útburkolatra 650 méter kétoldali kerékpársáv felfestését és 1720 méter különálló, kétirányú kerékpárút építését jelenti a község külterületén.

A kedvezményezett tájékoztatása szerint a kiviteli szerződésben meghatározott határidőre a kerékpárút elkészült, azonban az útburkolat ezután megsérült. A kivitelező ezt a problémát azóta kijavította.

Amennyiben a beruházással kapcsolatosan az Irányító Hatóság tudomására jut bármilyen olyan tényállás, miszerint a projektben megépített létesítmény nem látja el a funkciójának megfelelő működését, akkor szabálytalansági eljárás keretében jogosult kezelni a fennálló problémát. A projekt zárását követően helyszíni ellenőrzés során vizsgáljuk a támogatás szabályszerű felhasználását.

Budapest, 2020. november „4.."

Tisztelettel:

Rákossy Balázs

Pénzügyminisztérium 7.